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Motivace
● “Hydraulický zkrat“ (propojení zvodní) = módní téma v 

hydrogeologii
● O propojování zvodní se učí spíše v obecné rovině, osobní 

zkušeností se málokdo chlubí (výjimky – článek ve VH)
● Někteří (a ne vždy nutně mladší) kolegové si neuvědomují, co za 

problémy může nastat
● Pojďme probrat detailně 1 konkrétní případ se všemi důsledky
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Cíle
● Neopakovat stokrát probranou teorii, ale zaměřit se na 1 konkrétní 

lokalitu (od začátku a podrobně)
● V přednášce nebude moc (něco málo): - geologie, odborných 

termínů
● V přednášce budou také řešeny tyto okruhy: - mezilidské vztahy
● - osobní rozvoj
● - chyby v komunikaci
● - ekonomie
● - logistika
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Pohodlně se usaďte, pohádka začíná

 

https://www.shutterstock.com/cs/image-vector/caring-smiling-grandmother-reading-book-little-2316144475
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Bylo nebylo… Bílá Třemešná

  Mapy.cz



  7

Bylo nebylo… Bílá Třemešná

 Mapové aplikace ČGS
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 Úvodní práce

● Terénní rekognoskace, zmapování okolních studní
● Geologická mapa
● Archivní vrt (ložiskový na uran, tzn. lze mu celkem věřit )

● Projekt geologických prací, souhlas s průzkumným vrtem od 
(tehdy ještě) vodoprávního úřadu
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Bylo nebylo… Bílá Třemešná
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Archivní vrt

 

Předpoklad – utěsnit svrchní kolektor, vodu brát z cenomanu
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Návod na propojení zvodní (step by step)

● 1) Nepřítomnost hydrogeologa u vrtných prací
● 2) Nedostatečná komunikace s vrtnou osádkou
● 3) Absence kontroly provedeného vrtu
● 4) Absence monitoringu hladin v období po odvrtání vrtu
● 5) Absence ověření případných přetoků (prosolení vrtu)
● 6) Popírání problému



  13

1) Nepřítomnost hydrogeologa u vrtných prací

● Příčiny různé (nemoc, časová zaneprázdněnost, „nic se nemůže 
stát“, kolize více vrtání v jeden den)

● Následek: Nevíte vůbec nic (viz dále v přednášce)

● (tento konkrétní případ – nemoc v kombinaci s prázdninami)
● Informace - vše OK. Zavřeno v 15.
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Věta, kterou hydrogeolog málokdy slyší rád...

● „Dobrý den, vodoprávní úřad, asi víte, proč Vám voláme.“
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Návod na propojení zvodní (step by step)

● 1) Nepřítomnost hydrogeologa u vrtných prací
● 2) Nedostatečná komunikace s vrtnou osádkou
● 3) Absence kontroly provedeného vrtu
● 4) Absence monitoringu hladin v období po odvrtání vrtu
● 5) Absence ověření případných přetoků (prosolení vrtu)
● 6) Popírání problému
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„Dobrý den, vodoprávní úřad, asi víte, proč Vám voláme.“

● Ale vy nevíte… A tak se dozvíte až z úst úřednice.

● Sousedčina studna suchá, vodovod nemá.

● Vrtmistr je na tři týdny v Chorvatsku. 



  17

Okamžitá návštěva lokality

● Co můžu na místě narychlo (bez rozsáhlejšího vybavení) udělat?
● Ověřit hloubku vrtu.
● Hladiny ve vrtu a ve studni
● Provést vizuální kontrolu studny
● Ověřit utěsnění vrtu v mezikruží
● Čerpací zkoušku
● Prozkoumat vývrtek
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28 m hladina

33 m dno

7 m

???

3.5 m bentonit přítok

Co jsme zjistili?
Prozkoumat vývrtek – spraše, slínovec, pískovec

ČZ – při 0,25 l/s ustálené snížení 3 m po necelé 
hodině, při stoupací zk. návrat na původní hladinu za 
15 minut, sousední studna hladina stejná (na dně)
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Následující postup

● Dohoda s vodoprávním úřadem na místním šetření za cca 2 týdny
● Do té doby udělat kamerovou prohlídku vrtu
● Náhodné ověření propojení kolektorů
● Byl vlahý letní večer...

 
https://stock.adobe.co
m/cz/search?
k=looking+at+stars © 
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Práce před místním šetřením

● Kamerová prohlídka vrtu s vrtmistrem
● Geologická stavba – vzorky vývrtku a poznámky vrtmistra s 

metráží
● Vystrojení vrtu, měření hladin během vrtání vrtnou osádkou
● Konzultace s kolegy a vrtnými firmami o možnostech likvidace 

(moc neporadili/y)
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Návod na propojení zvodní (step by step)

● 1) Nepřítomnost hydrogeologa u vrtných prací

● 2) Nedostatečná komunikace s vrtnou osádkou
● 3) Absence kontroly provedeného vrtu

● 4) Absence monitoringu hladin v období po odvrtání vrtu
● 5) Absence ověření případných přetoků (prosolení vrtu)

● 6) Popírání problému

●

● Pokud bych tyto informace získal hned po odvrtání, problém by se 
zjistil dříve!
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Kamerová prohlídka
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Vystrojení vrtu, monitoring hladin

● Již po odvrtání byl zřejmý pokles hladiny v sousední studni 
(osádka si to vysvětlovala, jako že paní “zrovna čerpala“)

●  Pokles hladiny byl i ve vrtu! (po odvrtání hladina 7 m, druhý den 
16 m, po ČZ 20 m) 
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Nechtěl jsem přijít o ten přítok z 15... 

 

28 m hladina

18 m menší přítok

33 m dno

7 m

cca 20 m velký přítok

spraš

slínovec

pískovec

pískovec šedozelený
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Problém je (nejspíš) zde...
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Před místním šetřením

● Ujasněna geologická stavba
● Známá konstrukce vrtu
● Monitoring hladin
● Oslovení zkušenějšího kolegy s prosbou o pomoc s řešením (Mgr. 

Petr Nakládal – likvidace vrtů na Kuksu)
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Rána pro hydrogeologovu hrdost – místní šetření

● Vysvětlení situace na místě (setkání celkem 9 lidí)
● Sanace vrtu zahájena ihned
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Sanace vrtu
● Příčina problému – ztráta vody shora dolů
● Řešení – ucpání báze vrtu tak, aby voda shora neměla kam přetékat 

(první reakce - skeptický pohled :)
● (popis bude možná zbytečně podrobný, ale ono se to třeba bude někdy 

hodit… Pokud jsou to všem obecně známá fakta, tak se předem 
omlouvám:) Není to z mojí hlavy, vše vymyslel během let své praxe 
pan Nakládal)

● Pomůcky – pásmový konduktometr, nádoba na rozmíchání cementu, 
míchadlo, cement 325 nebo 400 (mnoho pytlů), kýbl, hadice, voda, 
elektrocentrála

● Teď do hry vstupuje ta logistika – výše uvedené musíte dostat do auta :-) 
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Postup

 
Injektuji od báze vrtu. Pokud dochází ke 
ztrátě cementu (měření 
konduktometrem), doplním do směsi 
sušený jemnozrnný křemitý písek fr. 
0,2/0,4 (perforace 1,0 mm).

Vrt zacementován do zhruba 23 m p.t.
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Teď jsme na tom takto

9 m hladina

4-5 m hladina

22.5 m dno

7 m

spraš

slínovec

pískovec

pískovec šedozelený
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Jak rychlý byl účinek injektáže?

● Okamžitý – po napuštění vrtu 4 “pytli“ cementu po pár hodinách 
hladina na cca 11 m pod terénem, po pár dnech na 9 m

● U sousední studny po cca týdnu hladina téměř na původní úrovni
● Z důvodu kontroly “odpojení“ zvodní mnou doporučen minimálně 

6 měsíční monitoring hladin
● (Solinst ve vrtu zklamal, data jen ze studny) – hladina kolísala 

mezi 4 – 5,5 m p.t., studna znovu pokryla spotřebu rodinného 
domu, ke ztrátě vody již nedošlo
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Happy ending? Not yet. Zábava teprve začíná!

● Po půlročním monitoringu, kdy byl vrt opraven, v sousední studni 
byla voda, bylo načase vrt převézt z průzkumného na studnu

● Pro jistotu bylo doporučeno ještě prosolení vrtu
● A zábava pokračuje:)
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Prosolení vrtu

● Stále mírný přetok dolů

vrtem (kdo to z toho 

vidíte?:)

● Další kolo cementace,

nechat jen 1 m perf.

499,999999999999 4999,99999999999
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čas 0 min
čas 4 min
čas 9 min
čas 12 min
čas 15 min
čas 20 min
čas 23 min
čas 29 min
čas 33 min
čas 43 min
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Druhé kolo cementace

● Jelikož jsem už chtěl mít akci rychle z krku (a investor čekal na studnu kvůli 
stavebnímu povolení), rozhodl jsem se pro (ze zpětného pohledu) riskantní 
krok – zacementovat vrt sám

● Jde jen o nalití cementu do vrtu, co by se mohlo stát? (Důl Vám nikdo nemůže 
vzít, to je díra v zemi)
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Znovu cement

● K zacementování zbývalo cca 4 metry
● Měl jsem 3 pytle
● Nešpinit konduktometr – využit hladinoměr
● 1. pytel – zacementováno 0,75 m vrtu
● (ztráta cementu?) -hloubka vrtu cca 21,7 m
● 2. pytel – zacementováno dalších 0,75 m vrtu
● (asi vážně ztráta cementu?) hloubka vrtu cca 21 m
● 3. pytel...
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3. pytel

● Málo cementu – nutno spěchat, aby nezavřely stavebniny 
(dokoupit cement)

● Tzn. postup byl – rychle rozdělat poslední pytel, nalít do vrtu, vše 
naházet do auta a jet dokoupit materiál

● Naházet věci do auta trvalo asi tři minuty (trochu vymýt kalfas, 
prázdné pytle cementu apod.)

● Vytáhnout injektážní hadici a vyrazit
● Ale co se nestalo
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3. pytel

?????? 

Kontrola hloubky vrtu druhým náhradním hladinoměrem.
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Doteď byla sanace vrtu tragédie, teď se z toho stává komedie

● Vrt zacementován do 18 metrů
● tzn. zacementována celá perforace
● ve vrtu zůstala zacementována

injektážní hadice a hladinoměr…
● Ve chvíli, kdy byl investor ujištěn,

že převod průzkumného vrtu na studnu

je otázkou dnů, se mi podařilo zalít celou 

perforaci cementem a z vrtu trčí hadice a pásmo

hladinoměru

hloubka vrtu 18 metrů



  39

Odpovídající pocit je zhruba tento:

©Pinterest
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Další postup, už spíše ve zkratce

● Další kontakt s Mgr. Nakládalem
● Záblesk naděje – umí doperforovat in situ plnou výstroj!
● (Čekací lhůta ~2 měsíce)
● Když se konečně dostaneme na místo, začíná akce s 

doperforováním a odstraněním hadice a pásma hladinoměru
● Detaily pouze ústně, pokud to někoho zajímá :)
● Jak v hloubce 18 metrů v trubce o světlosti 113 mm 

přeseknout/přerušit hadici a drát?
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Komedie sanace vrtu, třetí dějství

● První pokus byl neúspěšný a ve vrtu kromě hadice a hladinoměru 
zůstává zaseknuté i vysvobozovací zařízení (to se musí stát, tohle 
nejde vymyslet)

● I těchto kroků sanace je již trvale přítomen investor (82 letý pán) a 
bedlivě vše sleduje

● Druhý pokus je již úspěšný a z vrtu je vše odstraněno (hadice, 
hladinoměr i záchranné vybavení), vrt je na několika místech 
doperforován (tzn. znovu do něj teče voda)

● (zajímavé zjištění o propustnosti závitových spojů zárubnic)
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Sanace vrtu, čtvrté dějství (z komedie se stává fraška)

● Vrt o hloubce 18 metrů, hladina v 9 m p.t.
● Vydatnost vrtu nižší, ale využitelná 
● V mezičase začala stavba domu na pozemku (v obci konečně 

zkolaudován vodovod)
● Investor požaduje likvidaci vrtu – důvod: chtěl vrt pro napouštění 

bazénu a chtěl kvalitní vodu z hloubky, vodu “svrchu“ nechce
● PN doporučeno odstřelem rozrušit zárubnici, aby se cement 

dostal i za neperforovanou část
● Následoval odstřel vrtu, finální cementace, obkopání a odříznutí 

zárubnice
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Likvidace vrtu
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Sčítání škod
● Poškození profesní pověsti
● 12 návštěv lokality (cca 1 600 km + časová ztráta + ztráta zakázek)
● Náhrada škody (peníze za vrt vráceny investorovi vrtmistrem)
● Platby za externího poradce, cementaci a odstřel vrtu (50 000 Kč bez 

DPH, hradil hydrogeolog)
● Platby za materiál (cement – celkem ~ 25 pytlů, hadice apod.)
● Vodovodní přípojka a spotřeba vody z vodovodu pro paní sousedku, 

která nemohla využívat vodu ze studny (nakonec vyřešeno dohodou)
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Návod na propojení zvodní (step by step)

● 1) Nepřítomnost hydrogeologa u vrtných prací
● 2) Nedostatečná komunikace s vrtnou osádkou
● 3) Absence kontroly provedeného vrtu
● 4) Absence monitoringu hladin v období po odvrtání vrtu
● 5) Absence ověření případných přetoků (prosolení vrtu)
● 6) Popírání problému (tento bod by byl na samostatnou 

přednášku)
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Poučení závěrem

Jestli ono vážně není lepší u toho vrtání být…

Pozitivní dopady: vrtmistr už nevrtá bez geologa, geolog jezdí k 
vrtání, naučen způsob zjišťování a řešení problému

Nutné HG vybavení pro současnost není jen

hladinoměr
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